CIRCULAR MODIFICATORIA PPS DEL BLOQUE DE CCGN 400 MW. 001

Estimados interesados
Proceso Público de Selección
Bloque de Ciclo Combinado Gas Natural 400 MW – Bloque CCGN 400 MW

A través del Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0026-AM de 10 de diciembre de 2021, se resolvió:

"(…) Declarar la excepcionalidad para la gestión delegada a empresas de capital privado, la ejecución del Bloque de Ciclo Combinado de Gas Natural de 400 MW", autorizar el inicio del Proceso Público de Selección (PPS), aprobar los pliegos y demás documentos que se adjuntan a este Acuerdo Ministerial, así como designar la Comisión Técnica que se encargará de llevar adelante el Proceso.

Considerando que, en el cronograma aprobado en los pliegos, la fecha fin para la *"Entrega de documentación de muestras de interés"* fenece el *"Lunes, 14 de febrero de 2022"*; y en atención al pedido realizado por la Comisión Técnica se emite mediante Memorando Nro. MERNNR-SGTEE-2022-0065-ME al señor Ministro para su aprobación el *"INFORME DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO AL PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL BLOQUE DE CCGN 400 MW",* dentro del cual se recomendó:

"(…) a la máxima autoridad del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables aprobar la modificación al cronograma vigente del Proceso Público de Selección del Bloque de CCGN de 400 MW, conforme cronograma presentado en el punto 6 del presente informe, y de acuerdo a lo determinado en el Pliego del PPS, numeral 1.7 Comisión Técnica, subnumeral 1.7.2: "La Comisión Técnica tendrá las siguientes facultades: (…) e. Solicitar al Ministro o su delegado, modificaciones al Pliego o al Cronograma, mediante solicitudes debidamente motivadas".

Así también, al pronunciamiento de la Coordinación Jurídica que en su memorando Nro. MERNNR-COGEJ-2022-0114-ME, señala:

"Considerando que se cuenta con los elementos necesarios para proceder con la modificación del Cronograma, la misma es procedente, lo que deberá ser puesto en consideración del señor Ministro para su aprobación y dichas modificaciones deben ser puestas en conocimiento de todos los interesados".

Y finalmente, conforme lo indicado por el señor Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Subrogante, que en el recorrido al documento Nro. MERNNR-SGTEE-2022-0060-ME, señala*: "(...) Señor Subsecretario: 1. Aprobado (...)"*.

Al respecto, una vez recibida la aprobación respectiva del señor Ministro, mediante sumilla inmersa en el sistema Quipux, al memorando Nro. MERNNR-SGTEE-2022-0065-ME, en la que indica*: "Solicitud de modificación al cronograma APROBADA,*

favor proceder conforme normativa", en mi calidad de Presidente de la Comisión Técnica, me permito poner en conocimiento el nuevo cronograma para el Proceso Público de Selección Bloque de CCGN 400 MW":

Actividad	Inicio	Fin	Hora límite
Convocatoria al PPS	**Viernes, 10 diciembre 2021**	**Viernes, 10 diciembre 2021**	
Precalificación	**Viernes, 10 diciembre 2021**	**Martes, 10 mayo 2022**	
Publicación del Pliego en la página web del MERNNR	Viernes, 10 diciembre 2021	Viernes, 10 diciembre 2021	
Entrega de documentación de muestras de interés	Lunes, 13 de diciembre 2021	Jueves, 31 de marzo 2022	
Revisión de muestras de interés	Viernes, 01 de abril 2022	Jueves, 14 de abril 2022	
Subsanación a petición de la Comisión Técnica	Lunes, 18 abril 2022	Viernes, 22 de abril 2022	
Evaluación de Precalificación	Viernes, 01 de abril 2022	Lunes, 09 de mayo 2022	
Publicación Acta de Precalificación	**Martes, 10 de mayo 2022**	**Martes, 10 de mayo 2022**	
Adquisición de Derechos de Participación y Acceso al Cuarto de Datos	**Martes, 10 de mayo 2022**	**Jueves, 02 de junio 2022**	
Adquisición de documentos y acceso al cuarto de datos	Martes, 10 de mayo 2022	Lunes, 16 de mayo 2022	12:00
Entrega de usuarios y contraseñas para Cuarto de Datos	Martes, 17 de mayo 2022	Jueves, 02 de junio 2022	18:00
Preguntas y Respuestas	**Viernes, 03 de junio 2022**	**Viernes, 29 de julio 2022**	
Período de preguntas	Viernes, 03 de junio 2022	Martes, 28 de junio 2022	18:00
Preparación de respuestas	Viernes, 17 de junio 2022	Jueves, 28 de julio 2022	
Publicación de Acta parcial de respuestas	Miércoles, 29 de junio 2022	Miércoles, 29 de junio 2022	18:00
Publicación de Acta final de respuestas	Viernes, 29 de julio 2022	Viernes, 29 de julio 2022	18:00
Preparación de las Ofertas	**Viernes, 03 de junio 2022**	**Miércoles, 09 de noviembre 2022**	
Preparación de ofertas	Viernes, 03 de junio 2022	Miércoles, 09 de noviembre 2022	
Publicación Precio de Reserva	Martes, 18 de octubre 2022	Martes, 18 de octubre 2022	
Entrega de oferta técnica (Sobre 1) y económica (Sobre 2)	Martes, 18 de octubre 2022	Miércoles, 09 de noviembre 2022	15:00
Evaluación y calificación de Ofertas Técnica	**Miércoles, 09 de noviembre 2022**	**Jueves, 05 de enero 2023**	
Apertura de las Ofertas Técnicas	Miércoles, 09 de noviembre 2022	Miércoles, 09 de noviembre 2022	16:00
Revisión de Ofertas Técnicas	Jueves, 10 de noviembre 2022	Miércoles, 23 de noviembre 2022	
Convalidación de Oferta Técnica	Jueves, 24 de noviembre 2022	Miércoles, 14 de diciembre 2022	18:00
Calificación de Oferta Técnica	Jueves, 10 de noviembre 2022	Jueves, 05 de enero 2023	
Publicación Acta de Resultados Oferta Técnica	Jueves, 05 de enero 2023	Jueves, 05 de enero 2023	18:00
Evaluación de Ofertas Económicas	**Viernes, 06 de enero 2023**	**Martes, 24 de enero 2023**	
Apertura del Sobre de Ofertas Económicas	Viernes, 06 de enero 2023	Viernes, 06 de enero 2023	16:00
Revisión de Ofertas Económicas	Lunes, 09 de enero 2023	Viernes, 13 de enero 2023	
Convalidación de Ofertas Económicas	lunes, 16 de enero 2023	Viernes, 20 de enero 2023	18:00
Calificación de Ofertas Económicas	Lunes, 09 de enero 2023	Martes, 24 de enero 2023	
Publicación de Acta de Resultados Ofertas Económicas	Martes, 24 de enero 2023	Martes, 24 de enero 2023	18:00
Recomendación de Adjudicación o Desierto	**Miércoles, 25 de enero 2023**	**Martes, 31 de enero 2023**	

Atentamente.

Firmado electrónicamente por:
JOSE FRANCISCO MEDINA ROMO

Ing. José Medina Romo
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL BLOQUE CCGN DE 400 MW

Firmado electrónicamente por:
BYRON FRANCISCO BURBANO FIGUEROA

Ab. Byron Francisco Burbano Figueroa
SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL BLOQUE CCGN DE 400 MW