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CIRCULAR MODIFICATORIA PPS DEL BLOQUE DE CCGN 400 MW. 005 

 

Estimados interesados 

Proceso Público de Selección 
Bloque de CCGN 400 MW 

 
 

A través del Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0026-AM de 
10 de diciembre de 2021, se resolvió: 

“(…) Declarar la excepcionalidad para la gestión delegada a empresas de 
capital privado, la ejecución del Bloque de Ciclo Combinado de Gas Natural 
de 400 MW”, autorizar el inicio del Proceso Público de Selección (PPS), 
aprobar los pliegos y demás documentos que se adjuntan a este Acuerdo 
Ministerial, así como designar la Comisión Técnica que se encargará de llevar 
adelante el Proceso. 

Al respecto en el seno de la Comisión Técnica del PPS, luego del respectivo 
análisis efectuado al "INFORME SUBCOMISIÓN DE APOYO SOBRE 
CRONOGRAMA DEL PPS BLOQUE CCGN 400 MW", presentado por la 
Subcomisión de apoyo, la Comisión en sesión del 25 de agosto de 2022, 
resolvió: 

“Por mayoría de los miembros de la Comisión Técnica, acogen y aprueba el 
informe denominado “Informe Subcomisión de Apoyo Sobre Cronograma del 
PPS Bloque CCGN 400 MW”, así como el cronograma planteado, 
posibilitando continuar con el debido proceso de aprobación por parte del 
señor Ministro como máxima autoridad del Ministerio conforme lo determina 
el pliego del proceso.” 

Así también a lo mencionado en el “INFORME DE MODIFICACIÓN DEL 
CRONOGRAMA DEL PÚBLICO DE SELECCIÓN DEL BLOQUE DE CCGN 
400 MW” de la Comisión Técnica de PPS, que manifiesta: 

“Se recomienda a la máxima autoridad del Ministerio de Energía y Minas 
aprobar la modificación al cronograma vigente del Proceso Público de 
Selección del Bloque de CCGN de 400 MW, conforme cronograma presentado 
en el punto 6 del presente informe, y de acuerdo a lo determinado en el Pliego 
del PPS, numeral 1.7 Comisión Técnica, subnumeral 1.7.2: “La Comisión 
Técnica tendrá las siguientes facultades: (…) e. Solicitar al Ministro o su 
delegado, modificaciones al Pliego o al Cronograma, mediante solicitudes 
debidamente motivadas” 
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Al pronunciamiento de la Coordinación General Jurídica que en su 
memorando Nro. MERNNR-COGEJ-2022-0699-ME señala que: 

Finalmente, una vez recibida la aprobación respectiva por parte del señor 
Ministro, mediante sumilla inmersa en el sistema Quipux, al memorando Nro. 
MEM-DTHSDUP-2022-0082-ME en el cual se solicitó la aprobación del 
cambio del Cronograma del proceso.  

Al respecto, me permito poner a conocimiento la ampliación al cronograma del 
proceso conforme detalle: 

 

 
Convocar al PPS Viernes, 10 diciembre 2021 Viernes, 10 diciembre 2021   
Precalificación Viernes, 10 diciembre 2021 Jueves, 26 de mayo 2022   

Publicación del Pliego en la página web del MERNNR Viernes, 10 diciembre 2021 Viernes, 10 diciembre 2021   
Entrega de documentación de muestras de interés Lunes, 13 de diciembre 2021 Lunes, 18 de abril 2022   
Revisión de muestras de interés Martes, 19 de abril 2022 Martes, 03 de mayo 2022   
Subsanaciones a petición de la Comisión Técnica Miércoles, 04 mayo 2022 Martes, 10 de mayo 2022   
Evaluación de Precalificación Martes, 19 de abril 2022 Miércoles, 25 de mayo 2022   
Publicación Acta de Precalificación Jueves, 26 de mayo 2022 Jueves, 26 de mayo 2022   

Adquisición de Derechos de Participación y Acceso al Cuarto   de 
Datos Jueves, 26 de mayo 2022 Miércoles, 29 de junio 2022   

Adquisición de documentos y acceso al cuarto de datos Jueves, 26 de mayo 2022 Lunes, 13 de junio 2022 12:00 
Entrega de usuarios y contraseñas para Cuarto de Datos Martes, 14 de junio 2022 Miércoles, 29 de junio 2022 18:00 

Preguntas y Respuestas Jueves, 30 de junio 2022 Viernes, 18 de noviembre 2022   
Período de preguntas Jueves, 30 de junio 2022 Lunes, 25 de julio 2022 18:00 
Preparación de respuestas Jueves, 14 de julio 2022 Jueves, 17 de noviembre 2022   
Publicación de Acta parcial 1 de respuestas Viernes, 16 de septiembre 2022 Viernes, 16 de septiembre 2022 18:00 
Publicación de Acta parcial 2 de respuestas Viernes, 14 de octubre 2022 Viernes, 14 de octubre 2022 18:00 
Período complementario de preguntas Lunes, 17 de octubre 2022 Viernes, 21 de octubre 2022  
Publicación de Acta final de respuestas Viernes, 18 de noviembre 2022 Viernes, 18 de noviembre 2022  

Preparación de las Ofertas Jueves, 30 de junio 2022 Martes, 28 de febrero 2023   
Preparación de ofertas Jueves, 30 de junio 2022 Martes, 28 de febrero 2023   
Publicación Precio de Reserva Lunes, 06 de febrero 2023 Lunes, 6 de febrero 2023   
Entrega de oferta técnica (Sobre 1) y económica (Sobre 2) Lunes, 6 de febrero 2023 Martes, 28 de febrero 2023 15:00 

Evaluación y calificación de Ofertas Técnica Martes, 28 de febrero 2023 Miércoles, 26 de abril 2023   
Apertura de las Ofertas Técnicas Martes, 28 de febrero 2023 Martes, 28 de febrero 2023 16:00 
Revisión de Ofertas Técnicas Miércoles, 01 de marzo 2023 Martes, 14 de marzo 2023   
Convalidación de Oferta Técnica Miércoles, 15 de marzo 2023 Martes, 04 de abril 2023 18:00 
Calificación de Oferta Técnica Miércoles, 01 de marzo 2023 Miércoles, 26 de abril 2023   
Publicación de Acta de Resultados Oferta Técnica Miércoles, 26 de abril 2023 Miércoles, 26 de abril 2023 18:00 

Evaluación de Ofertas Económicas Jueves, 27 de abril 2023 Martes, 16 de mayo 2023   
Apertura del Sobre de Ofertas Económicas Jueves, 27 de abril 2023 Jueves, 27 de abril 2023 16:00 
Revisión de Ofertas Económicas Viernes, 28 de abril 2023 Viernes, 05 de mayo 2023   
Convalidación de Ofertas Económicas Lunes, 08 de mayo 2023 Viernes, 12 de mayo 2023 18:00 
Calificación de Ofertas Económicas Viernes, 28 de abril 2023 Martes, 16 de mayo 2023   
Publicación de Acta de Resultados Ofertas Económicas Martes, 16 de mayo 2023 Martes, 16 de mayo 2023 18:00 

Recomendación de Adjudicación o Desierto Miércoles, 17 de mayo 2023 Lunes, 22 de mayo 2023   

 

Actividades del MERNNR 

Actividades del interesado/Oferente 

Actividades compartidas 



Página 3 de 3 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ángel Vinicio Cevallos  
PRESIDENTE (e) DE LA COMISIÓN TÉCNICA  
DEL BLOQUE CCGN DE 400 MW 
 
Se certifica que la presente Circular Modificatoria PPS DEL BLOQUE DE 

CCGN 400 MW. 005, fue suscrita el 26 de agosto de 2022 
 
 
 
 

 

Abg. Byron Burbano 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
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